

Cronoprogramma lavori TVCC

Da Marco AMARU' <marco.amaru@aladinaradio.it>
A **alberto.doldi@comune.mottavisconti.mi.it**
<alberto.doldi@comune.mottavisconti.mi.it>,
damaris.alberico@comune.mottavisconti.mi.it
<damaris.alberico@comune.mottavisconti.mi.it>
Cc **Pierangela Pizzarelli** <poliziale@comune.mottavisconti.mi.it>, **Comune di Motta**
Visconti - Comando Polizia Locale <comando.poliziale@comune.mottavisconti.mi.it>
Data mercoledì 30 marzo 2022 - 11:03

Buongiorno,

come da accordi di seguito il cronoprogramma lavori da confermare da parte del Vs ufficio tecnico:

- Martedì 5 Aprile, sostituzione apparati di rete presso Torre piezometrica (occorre la disponibilità della piattaforma aerea e l'ordinanza per sgomberare dalle 9.30 alle 17 l'area circostante la torre al fine di poter operare con la stessa).
- Mercoledì 6 Aprile, sostituzione antenne CPE presso n° 5 punti attualmente collegati al vecchio impianto.
- Lunedì 11 Aprile, installazione parco giochi via Magellano
- Martedì 12 Aprile, installazione parco giochi via Matteotti.
- Giovedì 14 Aprile installazione parco giochi via Segni.
- Venerdì 15 Aprile installazione scuola media e palestra
- Lunedì 18 Aprile installazione presso Soriani/Borgomaneri.
- Martedì 19 Aprile installazione presso P.za Leonardo /P.za San Rocco.
- Installazione varco di lettura targa "Via Mulini" da definire a seguito di installazione del palo a Vs carico.

Rimaniamo in attesa di Vs conferma per la disponibilità della piattaforma e per l'ordinanza necessaria al fine di eseguire il lavoro in data 5 Aprile.

Un cordiale saluto.

Marco Amarù

Aladina Radio

Strada comunale di Altessano 55

10151 Torino (Italy)

Tel: 011.4559311

Fax: 011.4551974

Mobile: 335.7491869